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HBM Querschnittstudie

• Humanbiomonitoring-Studie bei Kindern und 

Jugendlichen ( 6 – 17 Jahre) und Frauen im 

gebärfähigen Alter zur PCB-Belastung

• „BIW“-Kongenere PCB 47, 68 und 51

• Indikatorkongere PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180

• Dioxin ähnliche Kongenere PCB 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 

167, 169, 189

• „Arochlor-Proxy“ Kongenere PCB 66, 74 und 99
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Ablaufplan
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Ablaufplan BEPSI
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Sachstand 

• Zustimmung zum Forschungsförderungsantrag durch den 

Ennepe-Ruhr-Kreis

Forschungsförderungsvertrag

• Kooperation UK Aachen – Helios Klinikum Schwelm

Dienstleistungsvertrag
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Nächste Schritte

• Beantragung Ethikkommission & CTC-A  IASU 
• „go“ frühestens Ende Juni erwartet

• Bereitstellung Fragebogen und Aufklärung  IASU
• Änderungswünsche Aufklärung und Einwilligung durch EK möglich

• Terminplanung Blutentnahmen  HELIOS Klinik 

 IASU (Transport)

• Online-Portal Terminbuchung/ Aufklärung  Ennepe-Ruhr-Kreis
• Fragebogen

• Aufklärung/Einwilligung

• Termine

• Planung Infoveranstalltung  Ennepe-Ruhr-Kreis
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Zeithorizont

• Blutabnahmen Montags bis Donnerstags vormittags und Transport nach Aachen 

nachmittags (Freitags keine Blutabnahmen)

• 260 Erwachsene (7/h)   9-10 Tage

• 140 Kinder Zeitbedarf (5/h)  7 Tage

 4 – 5 Wochen erforderlich

• Laboranalytik und Befunderstellung ca. 10 Wochen (überlappend mit Blutabnahme ab 2. Woche)

• Auswertung und Berichterstellung 1 Woche

 Dauer bis zur Ergebnisvorstellung ca. 12 Wochen ab Beginn Blutentnahmen 
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Blutabnahmen Start 07.2021  Sommerferien 05.07. – 17.08.2021

• Blutabnahmen en bloc Ende Sommerferien oder geteilt ?

• Konsens: sobald positives Votum der EK

• Zusätzlich termine außerhalb der Ferien

• Verzögerung bei Änderungswünschen durch EK sind möglich.

• Sprachregelung

• Wer beantwortet generelle Fragen zur Studie?  Kreis

• Fragen bzgl. Aufklärung /Wissenschaft  IASU

• Terminänderungen durch BürgerInnen?  Kreis
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Klärung 

Uniklinik RWTH Aachen – Planung BEPSI, 

31.05.2021



Danke für Ihre Aufmerksamkeit
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